

	Nome Progetto: LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Task 3 piano operativo REV 2.doc</u>	

Piano Operativo relativo alla task 3

Durata task: Data di inizio: 01/08/2007 data di fine: 31/05/2008 durata: 10 mesi

OBIETTIVI

- 1 Integrare bozza Standard/linee guida (definite in task 1 e adottate in task 2) tramite
 - analisi applicazioni e risultati locali
 - condivisione dei contenuti con le città reference
2. Stesura Standard/linee guida finali
3. Ottenimento certificazione EMAS da parte delle città developer

AZIONI PREVISTE

Azione 1	
Attività: Analisi del materiale e delle procedure definite e attivate nelle task precedenti da parte delle città developer per verificare : <ul style="list-style-type: none"> • corrispondenze alla bozza standard definita in task • punti deboli e forti del sistema • valutazione dei risultati 	Chi fa: Partner developer: Ravenna, Ferrara, Mantova, Amourussion Consulenza
DOCUMENTI PRODOTTI Report field visit effettuate, valutazione dello standard (effettuata durante la Mid Term Conference, verbale del meeting di Ravenna il 5/6 luglio 2007) DOCUMENTI UTILIZZATI: modelli, piani operativi, schede, questionari realizzati dai consulenti per determinare i contenuti dei point, matrici fornite dai consulenti per la impostazione dei training event	
Azione 2	
Attività <ul style="list-style-type: none"> • Uniformare e omogeneizzare le esperienze locali nella prima stesura delle Linee Guida /Standard • Evidenziare valutazione comparativa dei risultati ottenuti in ogni paese coinvolto nel progetto 	Chi fa Consulenza
OUTPUT REPORT FOR INTERNATIONAL COMPARISON - Coordinamento Ag21	

	<u>Nome Progetto:</u> LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Task 3 piano operativo REV 2.doc</u>	

Azione 3	
<p>Attività</p> <p>Attivare confronti con istituzioni ed esperti sulle Linee guida/standard per valutarne ed eventualmente integrarne ulteriormente i risultati di integrazione definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutare la coerenza in base ai tre sistemi posti alla base (training event) • Valutare coerenza con Piano di gestione Ambientale proposto dalla CE (workshop, incontri tematici, ecc) • Valutare con esperti EMAS e Comitato EMAS (workshop, incontri tematici ecc.) • Favorire la massima diffusione delle Linee guida per confronti e proposte integrativa (workshop, incontri tematici, presentazioni, ecc) 	<p>Chi fa:</p> <p>Consulenza e Partner developer attività svolta nella task 1 (stesura Report of comparison)</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>Il Coordinamento Agende 21 italiane</p> <ul style="list-style-type: none"> • parteciperà favorendo la massima diffusione della prima stesura delle Linee Guida/standard fra i propri associati nazionali ed internazionali raccogliendone le osservazioni e proposte. • Coinvolgerà direttamente il gruppo Tandem per un confronto sulle Linee Guida Standard <p>Le Città Referenti Valuteranno la coerenza del sistema integrato rispetto alle loro realtà nazionali</p>
<p>OUTPUT</p> <p>INTERNATIONAL INTEGRATIONS TO THE STANDARD (l' EMAS REVISION presentata alla CE anche a nome di IDEMS sarà parte di questo documento) – Coordinamento Ag21 e Reference cities</p> <p>LOCAL INTEGRATIONS TO THE STANDARD (il REPORT OF COMPARISON offrirà materiale per la redazione di questo documento) – Developer and References cities</p>	
Azione 4	
<p>Attività</p> <p>Prevede : la stesura delle linee guida /standard (struttura e contenuti) integrazione ai risultati degli eventi locali (training event?) che hanno approfondito confronti e a tutti gli altri apporti sollecitati nei confronti sopra indicati</p>	<p>Chi fa:</p> <p>Consulenza Partner developer Partner reference</p>
<p>OUTPUT</p>	

	Nome Progetto: LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Task 3 piano operativo REV 2.doc</u>	

FINAL STANDARD	
Azione 5	
Attività Convalida i risultati dello standard/linee guida finali con approvazione da parte del comitato tecnico e direttivo dei partner	Chi fa Beneficiario Directorial Board Tecnical Board
DOCUMENTI PRODOTTI O DA PRODURRE	
Documento di convalida delle Linee Guida	
Azione 6	
Attività Processo di certificazione EMAS in ogni città sviluppatrice	Chi fa Partner developer
OUTPUT	
Registrazione Emas dei partner developer	

Data di inizio: 01/08/2007 data di fine: 31/05/2008 durata:10 mesi

15/09/2007	Resoconto per il confronto internazionale
01/11/2007	Integrazioni internazionali per lo standard
01/11/2007	Integrazioni locali per lo standard
30/11/2007	Standard finale

Date importanti

15/09/2007	Resoconto per il confronto internazionale
30/11/2007	Approvazione dello Standard finale
31/05/2008	Certificazione EMAS delle città sviluppatrici