



Task 2 Local pilot demonstration of the integrated system Third training event (points 2 and 3)

Rimini, 8 novembre 2006
sala gialla, HALL sud piano terra lato est
Ecomondo - 14,00-18,30



Project realized with the contribution of the European Commission

**Condivisione delle pianificazione delle prossime attività previste
per il task 2
(compatibilità tra output di progetto e
calendario training event/field visit)**

**Tenendo in considerazione sempre che le finalità delle field visit sono
duplici:**

- **Restituire a voi ritorni sullo specifico output previsto dal percorso verso la registrazione EMAS;**
- **Valutare la sostenibilità dei requisiti individuati per gli specifici point al fine della formulazione delle Linee guida del progetto**

**.....vi invitiamo a condividere l'ipotesi di attività future sulla base di
considerazioni relative a:**

- **Efficacia delle modalità realizzative delle field visit**
- **Produzione degli output specifici (stato di avanzamento delle attività relative.....)**

periodo	ATTIVITA'		OUTPUT	
	Training event (TE)	Field visit (FV)		
2006	Mag	1° TE (point 7-8) Ferrara		
	...			
	Sett	2° TE (point 1-10) Mantova	1° ciclo FV	Analisi Ambientale (01/09/06)
	Ott			
	Nov	3° TE (point 2-3) Rimini		Programma ambientale (01/11/06)
	Dic		2° ciclo FV	
2007	Gen	4° TE (point 4-5-9)		Procedure e bozza di manuale
	Feb			
	Mar		FV	Manuale (01/03/07)
	Apr	da programmare		
	Mag			
	Giu			
	Lug	5° TE (point 6-11)		Dichiarazione ambientale (31/07/07)
	Ago/ Sett	da programmare	FV	