



PRESENTAZIONE TRAINING EVENT E PLANNING DELLE PROSSIME ATTIVITA'

Progetto Life/IDEMS

**PROJECT MANAGEMENT
COMUNE DI RAVENNA**

5 - 6 LUGLIO 2007



Project realized with the contribution of the European Commission

AGENDA DEL TRAINING EVENT

5 luglio 2007

- I primi interventi di ERVET, INDICA E COORDINAMENTO AGENDE 21 ITALIANE illustrano come il progetto IDEMS si collega ad altri processi in atto e all'attuale dibattito sulle politiche ambientali.
- Presentazione dell'impianto delle Linee Guida (consulenti).
- Illustrazione delle applicazioni pratiche degli "11 point" nelle sperimentazioni locali dei partner developer. Discussione e definizione contenuti operativi.
- Validazione dei requisiti dei point 4,5,9.

6 luglio 2007

- Illustrazione e approfondimenti dei point 6 e 11 grazie agli interventi della città developer Amourussion, delle città reference Hidelberg e Vaxio e dei consulenti.
- Condivisione dei requisiti che verranno proposti per questi point.
- Presentazione del Piano operativo relativo alla task 3.

Stato di avanzamento del Progetto 1/2

Dopo l'incontro di Ferrara avvenuto nel mese di febbraio:

- La CE ha inviato nota di riscontro (16 marzo) rispetto al monitoraggio effettuato a Ferrara durante il meeting, ringraziando per l'accoglienza, complimentandosi per la partecipazione, i risultati emersi e per l'organizzazione e invitandoci a continuare così
- Inviato alla CE il Rapporto di Medio Termine contenente anche la rendicontazione finanziaria
- Contestualmente è stata inviata la richiesta di pagamento della seconda trince del cofinanziamento.
- La CE ha effettuato il controllo telefonico dello stato di avanzamento del progetto relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio

Stato di avanzamento del Progetto 2/2

- La CE ha dato riscontro positivo al Rapporto di Medio Termine con nota del 20 aprile avanzando solo alcune osservazioni e rilievi di carattere amministrativo.
- In data 22 giugno è stato validato il pagamento della seconda trince del cofinanziamento e si provvederà al più presto ai trasferimenti delle somme spettanti ai partner.
- Sono state effettuate le terze field visit presso le città developer in relazione all'applicazione dei point nelle sperimentazioni locali. I consulenti stanno strutturando e costruendo l'impianto delle Linee Guida.
- Sono stati effettuati incontri con il partner reference Cordinamento Agende 21 italiane per tracciare alcune delle azioni attinenti alla task 3 e task 4

Prossime fasi progettuali

- Richiesta ai partner di segnalare necessità di variazione del budget entro agosto. Contestualmente verranno richieste alcuni chiarimenti in risposta alle osservazioni sollevate dalla CE nel Rapporto di medio termine.
- In riferimento alle decisioni del Directorial Board del 18 gennaio 2007 circa la necessità di richiedere una proroga del progetto si invierà una comunicazione dei nuovi orientamenti della CE che ci costringono a richiedere una proroga non superiore ai 6 mesi.
- Redazione e invio alla CE del secondo Progress Report (entro il 30 novembre 2007).
- Incontro della CE con i partner developer per la terza visita di monitoraggio (verso ottobre/novembre).
- Piani Operativi per Task 3 e task 4