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Le fasi e i Tempi del progetto approvato 
dalla CE per la task 3



Task 3: Obiettivi

1. Integrare bozza Standard/linee guida (definite in task 1 e adottate 
in task 2) tramite:

- analisi applicazioni e risultati  locali
- condivisione dei contenuti con le città reference

2. Stesura Standard/linee guida finali

3. Ottenimento certificazione EMAS da pare delle città developer



Task 3: AZIONI  1/3

Azione 1Azione 1
Analisi del materiale e delle procedure definite e attivate nelle 
task precedenti da parte delle città developer per verificare :

- corrispondenze alla bozza standard definita in task 1
- punti deboli e forti del sistema
- valutazione dei risultati

Azione 2Azione 2
Uniformare e omogeneizzare le esperienze locali nella prima 
stesura delle Linee Guida /Standard
Evidenziare valutazione comparativa dei risultati ottenuti in ogni 
paese coinvolto nel progetto



Task 3: AZIONI   2/3
Azione 3Azione 3
Attivare confronti con istituzioni ed esperti sulle Linee guida/standard 
per valutarne ed eventualmente integrarne ulteriormente i risultati di 
integrazione definiti:

- Valutare la coerenza in base ai tre sistemi posti alla base (già fatto con 
Report of Comparison)

- Valutare coerenza con Piano di gestione Ambientale proposto dalla CE
- Valutare con esperti EMAS e Comitato EMAS

E’ espressamente previsto inoltre che:

Il Coordinamento Agende 21 italiane
1) Parteciperà favorendo la massima diffusione della prima stesura delle Linee
Guida/standard fra i propri associati nazionali ed internazionali raccogliendone le 
osservazioni e proposte.
2) Coinvolgerà direttamente il gruppo Tandem per un confronto sulle Linee 
Guida/Standard

Le Città Referenti
Valuteranno la coerenza del sistema integrato rispetto alle loro realtà nazionali e 
favoriranno una diffusione delle linee guida a livello internazionale



Task 3: AZIONI   3/3

Azione 4Azione 4
Prevede la stesura delle linee guida /standard (struttura e contenuti) 
integrati ai risultati degli eventi locali (training event?) che hanno 
approfondito confronti e a tutti gli altri apporti sollecitati nelle azioni 
precedenti 

Azione 5Azione 5
Convalida i risultati dello standard/linee guida finali con approvazione 
da parte del comitato tecnico e direttivo dei partner.

Azione 6Azione 6
Processo di certificazione EMAS in ogni città sviluppatrice



Task 4: Obiettivi

Divulgare i risultati del progetto in ogni nazione 
partecipante e in Europa

Rendere pubblici anche tutti i documenti prodotti a 
livello intermedio



Task 4: Azioni  1/3

Azione 1Azione 1
Definizione e strutturazione dei metodi di comunicazione del progetto:

Sito che metta a disposizione tutta la documentazione prodotta 
Avvio di rapporti costanti via mail con i partner 
Newsletter – 6 numeri - inviata ad un ampio indirizzario (associati del 
Coordinamento A21, referenti progetti IDEMS, indirizzario newsletter 
Campagna facciamo i conti con l’Ambiente, indirizzario Tandem ecc.)
Kit tecnico messo a disposizione sul sito contente il materiale teorico e 
operativo e i documenti adottati per lo standard
Kit (500) per la diffusione locale e per facilitare l’adozione dello standard

Azione 2Azione 2

- Organizzazione di eventi per la diffusione del progetto (in progress) sia a 
livello locale che allargato all’esterno

- Continui aggiornamenti del sito
- Pubblicazione delle newsletter
- Conferenza Medio Termine a Ravenna



Task 4: Azioni  2/3
Azione 3Azione 3
Diffusione dei risultati finali tramite:

produzione di una pubblicazione e di un cd contenente lo standard/linee 
guida e i risultati del progetto

- 1500 copie inglese (pubblicazione + cd)
- 2500 copie italiano (pubblicazione + cd)
- 1000 copie in greco (pubblicazione + cd)

produzione di un Layman’s Report (formato brochure) 500 copie in ogni 
lingua

organizzazione di una conferenza internazionale finale (membri delle 
commissioni nazionali, governi, politici, tecnici governi locali, centri di ricerca, 
università e gruppi internazionali)

Azione 4Azione 4
Produzione di un Piano della Comunicazione dopo life (in italiano e inglese) 
cartaceo e elettronico che preveda il mantenimento delle azioni per la 
diffusione e adozione dello standard/linee guida.

Sono da prevedere:
- mantenimento sito web
- newsletter



Task 4: Azioni  3/3

IMPORTANTEIMPORTANTE

Il responsabile generale della task è il beneficiario.

I partner developer saranno responsabili della 
diffusione locale dei contenuti del progetto

I partner reference saranno responsabili della 
diffusione internazionale



Task 4, azione 1: newsletter

I contenuti della newsletter sono:

1. presentazione del progetto
2. contributi dei partner reference sui point (consigli e suggerimenti che hanno 

fornito durante la redazione degli stessi)
3. contributi dei partner developer sui point (difficoltà e osservazioni che hanno    

riscontrato nell’applicazione dei point)
4. la nascita delle linee guida 
5. la condivisione delle linee guida tra i partner
6. il futuro delle linee guida e evento finale

Le newsletter saranno disponibili in lingua:  inglese, italiano e greco. 
La versione greca sarà tradotta e diffusa dallo stesso partner Amaroussion.

La realizzazione delle newsletter sarà a cura del Comune di Ravenna in 
collaborazione con tutti i partner e verrà inviata ai partner, a varie mailing 
list tematiche e al Coordinamento Agende 21 Locali che si occuperà della 
diffusione attraverso la sua rete di contatti nazionali e internazionali ed ad 
ogni suo contatto disponibile.


