




	Nome Progetto: LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	Nome File: <u>Task_2_piano_operativo_scheda_rev</u> <u>23_03.doc</u>	

Schema di massima del Piano Operativo locale relativo alla task 2



Fase 2.1- General training and local training programmes	
Point di riferimento: non ci sono point che vengono trattati in questa fase	Output: non è previsto output per questa fase
Attività: Le attività sono da definire e programmare sulla base delle esigenze formative rilevate dai referenti comunali in fase di stesura del piano operativo; gli eventi formativi all'interno di ogni azione devono essere funzionali alla produzione dell'output previsto per quella azione	Chi fa: consulenti

	<u>Nome Progetto:</u> LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Nome File:</u> Task 2 piano operativo scheda rev <u>23_03.doc</u>	



Fase 2.2- Analysis of city's current state of environment	
Point di riferimento: 7. analisi ambientale 8. conformità legislativa	Output: Analisi Ambientale entro 01/09/2006
Attività: a) Costituzione del gruppo di lavoro interno b) Mappatura dei documenti già esistenti utili alla redazione dell'analisi ambientale c) Estrapolazione/raccolta dati d) Elaborazione dati e) Valutazione criticità ambientali f) Ricognizione normativa applicabile all'Ente g) Valutazione delle eventuali non conformità normative h) Redazione del rapporto di analisi ambientale i) Approvazione analisi ambientale	Chi fa:

	<u>Nome Progetto:</u> LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Nome File:</u> Task_2_piano_operativo_scheda_rev <u>23_03.doc</u>	

Fase 2.3 – Definition of an action plan to improve local environment	
Point di riferimento: 1. policies making e collegamenti con la pianificazione strategica 10. miglioramento continuo	Output: Programma ambientale entro 01/11/2006
Attività a) Workshop collegiale di coordinamento b) definizione obiettivi di miglioramento c) articolazione di ogni obiettivo in azioni con relative scadenze d) individuazione delle responsabilità e allocazione delle risorse e) definizione degli indicatori f) redazione del programma ambientale	Chi fa:

	<u>Nome Progetto:</u> LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Nome File:</u> Task_2_piano_operativo_scheda_rev <u>23_03.doc</u>	

Fase 2.4 – Adjustment of management procedures to guarantee the realization of the programme	
Point di riferimento: 2. criteri organizzativi e struttura 3. filiera della governance e sostenibilità	Output: Manuale entro 01/03/2007
Attività a) Workshop collegiale di coordinamento b) individuazione procedure necessarie c) costituzione del gruppo di lavoro per redazione procedure d) redazione procedure/attuazione procedure e) stesura definitiva procedure f) approvazione procedure g) redazione manuale h) approvazione manuale?	Chi fa:

	<u>Nome Progetto:</u> LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Nome File:</u> Task 2 piano operativo scheda rev <u>23_03.doc</u>	

Fase 2.5 – Setting of monitoring system that checks and verifies results	
Point di riferimento: 4. qualità dei dati, tracciabilità e loro controllo operativo sulla filiera 9. conti monetari 3. partecipazione (stakeholder engagement) 5. Assessment 11. comunicazione informazione	Output: Documento di sintesi dei risultati del monitoraggio entro 31/07/2007 Dichiarazione ambientale entro 31/07/2007
Attività a) Workshop collegiale di coordinamento b) Costituzione del gruppo (dei gruppi) di audit c) Programmazione ciclo di audit d) Audit e) Redazione documento sintetico sui risultati del monitoraggio f) Redazione Dichiarazione ambientale g) Approvazione dichiarazione ambientale h) Workshop collegiale di chiusura lavori	Chi fa