
	Nome Progetto: LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Task 4 PIANO OPERATIVO.doc</u>	

Piano Operativo relativo alla task 4



Durata task: *Data di inizio* **01/10/2005** *data di fine* **31/05/2005** *durata* **32 mesi**

OBIETTIVI

Divulgare i risultati del progetto in ogni nazione partecipante e in Europa
 Rendere pubblici anche tutti i documenti prodotti a livello intermedio

AZIONI PREVISTE

Azione 1	
Attività: <ul style="list-style-type: none"> • Definizione e strutturazione dei metodi di comunicazione del progetto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sito che metta a disposizione tutta la documentazione prodotta ○ Avvio di rapporti costanti via mail con i partner ○ News letter a cura del Coordinamento A21 con ampio indirizzario (associati a 21, referenti progetti IDEMS, indirizzario news letter Campagna facciamo i conti con l'Ambiente, indirizzario Tandem ecc.) ○ Kit tecnico messo a disposizione sul sito contenente il materiale teorico e operativo e i documenti adottati per lo standard ○ Kit (500) per la diffusione locale e per facilitare l'adozione dello standard 	Chi fa:
OUTPUT <ul style="list-style-type: none"> ➤ SITO INTERNET CHE METTA A DISPOSIZIONE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ➤ NEWSLETTER PERIODICA TRA I PARTNER: AVVIO DI RAPPORTI COSTANTI VIA MAIL CON I PARTNER ➤ 6 NEWSLETTER PERIODICHE A CURA DEL COORDINAMENTO A21 CON AMPIO INDIRIZZARIO (ASSOCIATI A21, REFERENTI PROGETTI IDEMS, INDIRIZZARIO NEWSLETTER CAMPAGNA FACCIAMO I CONTI CON L'AMBIENTE, INDIRIZZARIO TANDEM ECC.) ➤ KIT TECNICO MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO CONTENENTE IL MATERIALE TEORICO E OPERATIVO E I DOCUMENTI ADOTTATI PER LO STANDARD ➤ KIT (500) PER LA DIFFUSIONE LOCALE E PER FACILITARE L'ADOZIONE DELLO STANDARD 	

	Nome Progetto: LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Task 4 PIANO OPERATIVO.doc</u>	

- **FINAL BROCHURE (LAYMAN'S REPORT)**
- **FINAL PUBLICATIONS (LIBRI, CD AND BROCHURE)**
- **LEAFLET**

Azione 2



Attività	Chi fa
Organizzazione di eventi per la diffusione del progetto (in progress) sia a livello locale che allargato all'esterno Continui aggiornamenti del sito Pubblicazione delle news letter Conferenza Medio Termine a Ravenna .	

OUTPUT

- **COMPILAZIONE SCHEDE ATTIVITA' DISSEMINATION DA PARTE DI CISCUN PARTNER: ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO (IN PROGRESS) SIA A LIVELLO LOCALE CHE ALLARGATO ALL'ESTERNO**
- **CONTINUI AGGIORNAMENTI DEL SITO**
- **PUBBLICAZIONE DELLE NEWSLETTER**
- **CONFERENZA MEDIO TERMINE A RAVENNA: VERBALE DEL 5/6 LUGLIO 2007**

Azione 3

Attività	Chi fa:
Diffusione dei risultati finali tramite: <ul style="list-style-type: none"> • produzione di una pubblicazione contenente lo standard/linee guida e i risultati del progetto <ul style="list-style-type: none"> 1500 copie inglese 2500 copie italiano 1000 copie in greco • produzione di un Layman's Report (formato brochure) 500 copie in ogni lingua organizzazione di una conferenza internazionale finale (membri delle commissioni nazionali, governi, politici, tecnici governi locali, centri di ricerca, università e gruppi internazionali)	

	Nome Progetto: LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Task 4 PIANO OPERATIVO.doc</u>	

OUTPUT

DIFFUSIONE DEI RISULTATI FINALI TRAMITE:

- ✓ **PRODUZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE CONTENENTE LO STANDARD/LINEE GUIDA E I RISULTATI DEL PROGETTO**
 - 1500 COPIE INGLESE
 - 2500 COPIE ITALIANO
 - 1000 COPIE IN GRECO
- ✓ **PRODUZIONE DI UN LAYMAN'S REPORT (FORMATO BROCHURE) 500 COPIE IN OGNI LINGUA**
- ✓ **FINAL CONFERENCE: ORGANIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE FINALE CON L'AUTO DI TUTTI I PARTNER E PARTECIPANTI AL PROGETTO (MEMBRI DELLE COMMISSIONI NAZIONALI, GOVERNI, POLITICI, TECNICI GOVERNI LOCALI, CENTRI DI RICERCA, UNIVERSITÀ E GRUPPI INTERNAZIONALI)**

Azione 4

Attività

Produzione di un Piano della Comunicazione dopo life (in italiano e inglese) cartaceo e elettronico che preveda il mantenimento delle azioni per la diffusione e adozione dello standard/linee guida.
Sono da prevedere:
mantenimento sito web
news letter

Chi fa:

OUTPUT



PRODUZIONE DI UN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN (IN ITALIANO E INGLESE) CARTACEO E ELETTRONICO CHE PREVEDA IL MANTENIMENTO DELLE AZIONI PER LA DIFFUSIONE E ADOZIONE DELLO STANDARD/LINEE GUIDA.

SONO DA PREVEDERE:

- MANTENIMENTO SITO WEB
- NEWSLETTER

Data di inizio* 01/10/2005 *data di fine* 31/05/2005 *durata
32 mesi

15/12/05	Attivazione del sito internet del progetto
31/05/08	Newsletter periodica via e-mail
15/05/08	Brochure finale
31/05/08	Conferenza finale
31/05/08	Piano di comunicazione dopo LIFE

	<u>Nome Progetto:</u> LIFE05 ENV/IT/000808	Commissione Europea Direzione Ambiente 
	<u>Task 4 PIANO OPERATIVO.doc</u>	

Date importanti

15/12/05	Attivazione del sito internet della distribuzione del progetto
15/05/08	Pubblicazioni finali
31/05/08	Conferenza finale