



SINTESI DELLO STATO DI AVANZAMENTO del Progetto Life/IDEMS

Attività del Partner Beneficiario:
Comune di Ravenna

2^a visita di monitoraggio

2 febbraio 2007



Project realized with the contribution of the European Commission

Difficoltà riscontrate

- Avvicendamenti politici (sei mesi di commissariamento in cui le attività del Comune erano paralizzate)
- insediamento di una nuova giunta – con rallentamenti nel portare a regime i lavori
- Tempistiche di progetto da rivedere in particolare per quanto riguarda la task 2, al termine della quale si deve presentare il materiale occorrente per l'ottenimento della registrazione EMAS




ATTIVITA' FINO AD ORA SVOLTE PER EMAS 1/2

- **Definita la struttura EMAS:** Tale fase deve essere completata anche con la elaborazione e approvazione di un Manuale di funzionamento
- Redazione **bozza Analisi Ambientale Iniziale** che sarà integrata alla politica della qualità e approvata in giunta non appena sarà il Programma di Mandato
 - Strutturazione del documento
 - Elaborazione dei contenuti tecnici e informativi
 - Attività di ricerca e indagine e reperimento informazioni e materiali sull'attività dell'ente e sulle possibili sinergie
 - Attività di definizione degli aspetti ambientali delle attività e dei relativi impatti
 - Redazione della matrice di significatività
- Redazione **bozza Politica Ambientale** che dovrà essere approvata in Giunta
- In fase di redazione la **programmazione della formazione del personale**, definito su base triennale e contenuto nel P.M.

ATTIVITA' FINO AD ORA SVOLTE PER EMAS 2/2

- In fase di redazione **Manuale delle procedure** (si intende infatti svilupparlo parallelamente alla redazione degli altri documenti in modo tale che nei due mesi successivi alla redazione del piano di miglioramento lo si debba revisionare e terminare solo in parte)
- Il 22 novembre 2006 primo incontro formativo dei **Capi Area** per illustrazione EMAS e individuazione membri del gruppo di lavoro
- E' stata realizzata l'individuazione dei **membri del gruppo di lavoro**, che saranno presto convocati nella prima riunione e la cui nomina sarà ufficializzata con determina del Direttore Generale
- **Individuazione di sinergie all'interno dell'ente**
 - Bilancio ambientale, e sociale
 - Agenda21 ravenna
 - Processo qualità
 - Progetto people
 - Certificazione UNESCO
 - Acquisti verdi
 - il completamento dell'AAI porterà ad altre utili e strategiche sinergie
 - VALSAT
 - Piani per la salute



RELAZIONE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE E I POINT FINO AD ORA SVILUPPATI

➤ POINT 1- POLICY MAKING

La politica ambientale è stata redatta in forma di bozza ed è documento vincolante in quanto discende direttamente dal mandato del sindaco e sarà approvata in giunta

➤ POINT 2 – CRITERI ORGANIZZATIVI E STRUTTURA

La struttura EMAS è già stata definita e approvata con determina (individuazione Comitato Guida e membri del Gruppo di Lavoro)

➤ POINT 3 – FILIERA E SOSTENIBILITA'

I rapporti con le utilities dal punto di vista tecnico sono buoni e c'è collaborazione diretta, inoltre a Ravenna è presente Ravenna Holding in cui confluiscono queste società. Anche con le città limitrofe c'è collaborazione su alcune iniziative e su temi definiti a livello politico dalle conferenze di servizi. Le variabili sociali sono incluse nel sistema integrato (inserite e monitorate nel Bilancio Ambientale, Bilancio Sociale)

➤ POINT 7 – ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

E' in fase di bozza, è in previsione la redazione finale del documento per aprile 2007. E' stata redatta tenendo conto delle competenze CLEAR e conservando la tripartizione suggerita. All'interno del documento è stata individuata per le diverse aree CLEAR la distribuzione delle competenze.

➤ POINT 8 – CONFORMITA' LEGISLATIVA

E' in fase di realizzazione e redazione un database legislativo che sarà condiviso via intranet e le cui modalità di aggiornamento saranno previste nel manuale

➤ POINT 10 – MIGLIORAMENTO CONTINUO

E' difficile rispondere a questo point dato che ancora siamo in fase di redazione dell'analisi, ma utilizzeremo il bilancio come strumento di monitoraggio

Attività di dissemination svolte dal Comune di Ravenna

- realizzazione logo Life IDEMS
- progettazione e realizzazione del sito IDEMS
- pubblicità e diffusione del progetto tramite: sito di Agenda 21 del Comune di Ravenna, sito del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e sua rete di network, presentazione del progetto al Gruppo di Lavoro della “Campagna facciamo i conti con l’Ambiente” del network Clear, collegamento al sito da pagine web dei partner
- conferenze stampa e comunicati stampa: articoli su stampa locale e regionale, conferenza stampa a Ravenna per presentazione del progetto (rivista “Regioni e Ambiente”)
- redazione e diffusione del format del progetto per fornire ai cittadini interessati una informazione ampia e corretta sulle finalità del progetto, e richiesta ai partner per la sua diffusione
- convegno internazionale dal titolo “Emas e i bilanci Ambientali” 10 febbraio 2006: in cui è stato presentato il progetto Life IDEMS
- banner inviato ai partner da inserire nel loro sito
- presentazione ufficiale del progetto IDEMS a ECOMONDO al convegno sul tema “La certificazione ambientale di processo e di prodotto”
- pubblicazione di nota tecnico-scientifica relativa ai primi risultati del progetto IDEMS nel volume 1 de I quaderni di ECOMONDO
- Presentazione ufficiale del progetto IDEMS a SIVIGLIA
- Riferimenti a IDEMS nel libro redatto da Vaccari e Bratti “Gestire i beni comuni” ed edito da Edizioni Ambiente
- Presentazione progetto Life IDEMS a Palermo durante l’incontro di ENVIPLANS
- Il progetto IDEMS viene citato a riferimento all’interno della leggere regionale Emilia Romagna di sostegno e per la diffusione della contabilità ambientale e dei bilanci ambientali per gli Enti locali.

PROSSIMI PASSI

- Completamento redazione del documento Analisi Ambientale Iniziale per maggio 2007
- Attività di formazione ambientale definita già nel programma di mandato in raccordo con il processo di qualità dell'Ente. Piano triennale della formazione previsto per il mese di aprile sarà integrato con la formazione EMAS.
- Condivisione della Politica Ambientale con il nuovo mandato del sindaco (che è tuttora in fase di redazione e sarà presto presentato) e successiva approvazione in giunta
- Proseguimento nella redazione del Manuale delle Procedure

