



# **SINTESI DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

## **Progetto Life/IDEMS**

**ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI RAVENNA**

Directorial Board del

18 gennaio 2007



Project realized with the contribution of the European Commission

# Aspetti Finanziari

## Il Budget per categorie di spesa

Categoria	Euro	%
Staff	406.700	49,9%
Viaggi	55.670	6,8%
Assistenza esterna	281.000	34,5%
Materiali di consumo	21.000	2,6%
Altri costi	8.000	1,0%
Spese generali	42.630	5,2%
<b>TOTALE</b>	<b>815.000</b>	<b>100%</b>

# Aspetti Finanziari

## Il Budget per Partner

<b>Partner</b>	<b>Euro</b>
Comune Ravenna	300.000
Comune Ferrara	150.000
Comune Mantova	150.000
Comune Amaroussion	150.000
Coord. Agende 21 Loc.	20.000
Comune Dresda	15.000
Comune Växjö	15.000
Comune Heidelberg	15.000
<b>TOTALE</b>	<b>815.000</b>

## Aspetti Finanziari

### Lo stato di avanzamento delle spese (ott. '05 – dic '06)

Categoria	Spese	Budget	%
Staff	235.532	406.700	58%
Viaggi	10.375	55.670	19%
Assistenza esterna	121.784	281.000	43%
Materiali di consumo	4.899	21.000	23%
Altri costi	0	8.000	0%
Spese generali	10.030	42.630	24%
<b>TOTALE</b>	<b>382.621</b>	<b>815.000</b>	<b>47%</b>

## Aspetti Finanziari

### Lo stato di avanzamento delle spese (ott. '05 – dic '06)

Partner	Spese	Budget	%
Comune Ravenna	138.127	300.000	46%
Comune Ferrara	61.772	150.000	41%
Comune Mantova	90.643	150.000	60%
Comune Amaroussion	72.391	150.000	48%
Coord. Agende 21 Loc.	4.781	20.000	24%
Comune Dresda	3.879	15.000	26%
Comune Växjö	5.633	15.000	37%
Comune Heidelberg	5.391	15.000	36%
<b>TOTALE</b>	<b>382.621</b>	<b>815.000</b>	<b>47%</b>

## Aspetti Amministrativi e Finanziari

- **Principali azioni realizzate**
- **Firmato il contratto con la Commissione Europea**
- **Firmata la Convenzione tra i Partner**
- **Incassato primo acconto da Commissione Europea**
- **Versato primo acconto a Partner**
- **Attivate le consulenze esterne**
- **Contrattato l'Auditor**

# Aspetti Finanziari

## Il ciclo finanziario

- **Primo acconto (40% pari a 163.000 euro): incassato dal Beneficiario e distribuito ai Partner (inizio 2006)**
- **Secondo acconto (30% pari a 122.250 euro): da incassare ad approvazione del Mid-Term Report (metà 2007)**
- **Saldo (30% pari a 122.250 euro): da incassare ad approvazione del Rapporto Finale (fine 2008)**

## Aspetti Gestionali

- **Alcune azioni di Project Management**
- Preparato un “kit” di rendicontazione comune
- Rendicontazione ogni 2 mesi
- Informazione continua tra Partner
- Valutazione a metà 2007 per pianificare chiusura progetto

